

nazwa zadania	etap realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Bukowej</u> - odc. ul. Lipowa - ul. Reymonta	projekt wykonany/ pozwolenie na budo
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Reymonta</u> - na odc. ul. Żeromskiego - ul. Słowackiego	projekt wykonany/ pozwolenie na budo
Projekt techniczny przebudowy <u>węzła drogowego ulic Bukowej, Al. Lipowej, Topolowej i Sosnowej</u>	projekt wykonany
projekt techniczny przebudowy ulic: <u>Topolowej, Sosnowej</u> odc. Bukowa-WKD, <u>Helenowska, Błońska, Warszawska, Głogów, Cicha, Mickiewicza, Eysmonda</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Gołębiej</u> na odc. DW 719 - ul. Zachodniej	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Zachodniej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Sokolej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Lipowej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Głównej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Kwiatowej</u> na odcinku Paproci - Parkowa	projekt wykonany i zatwierdzony - czek rozstrzygnięcie Schetynówki
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Modrzewiowej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy <u>ul. Kościelnej</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy - <u>ul. Warszawska</u> na odcinku ul. Brwinowska - ul. Stowicza; <u>ul. Szpaków; ul. Wróbla</u> na odcinku ul. Sokola - ul. Jaskółcza; <u>ul. Kukulek</u>	w trakcie realizacji
Projekt techniczny przebudowy - <u>ul. Błońska</u> na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; <u>ul. Helenowska</u> na odcinku ul. Brwinowska - ul. Jelenia; <u>ul. Sarnia</u>	projektowanie w toku
Projekt techniczny przebudowy - <u>ul. Sosnowa</u> na odcinku ul. Bukowa - ul. Akacyjowa; <u>ul. Cicha</u> na odcinku ul. Bukowa - ul. Leśna; <u>ul. Grabowa; ul. Topolowa</u>	projektowanie w toku
Projekt techniczny przebudowy - <u>ul. Mickiewicza; ul. Ejsmonda; ul. Sasanek; ul. Głogów</u> na odcinku ul. Sasanek - ul. Irysowa; <u>ul. Storczyków</u> na odcinku ul. Jana Pawła II - ul. Kwiatowa	projektowanie w toku
Przebudowa ulicy Iwaskiewiczza	przetrag na budowę będzie ogłoszon
Progi spowalniające w ulicy Jałowcowej	projekt gotowy
Wymiana przewodów sieci gazowej ulica Błońska, Warszawska, Helenowska itp.	w trakcie realizacji
Projekt techniczny oświetlenia i kablowania linii ulic	projektowanie w toku
Wymiana opraw oświetleniowych w mieście	w trakcie realizacji
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż trasy 719 - odc. ul. Grodziska - ul. Wilsona	w trakcie realizacji
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Zachodnia - Parów Sójek	w trakcie realizacji
Projekt ścieżek rowerowych wzdłuż torów kolejki WKD - odcinek WKD Podkowa Leśna Główna - ul. Podleśna	w trakcie realizacji
Cmentarz komunalny w Żółwinie przy ul. Szkolnej - Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej	w trakcie realizacji
Cmentarz Podkowa Leśna: projekt i wykonanie nowego oświetlenia	w trakcie realizacji