

**UCHWAŁA NR 312/XL/2022**  
**RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

**w sprawie udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji o podjętych działaniach i o ich wynikach**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 596 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z:

- 1) **zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych** właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (dalej: **Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych**) z dnia 12 kwietnia 2022 r., sygn. akt DF-RI.6104.8.2022, o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących na możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych, które zostało wystosowane do Rady Miasta Podkowa Leśna w związku z informacją przekazaną Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przez podmiot informujący - **Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis**
- 2) i **stanowiskiem Komisji Rewizyjnej** z dnia 14 czerwca 2022 r. z kontroli przeprowadzonej na podstawie uchwały Nr 298/XXXIX/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna,

- Rada Miasta Podkowa Leśna informuje, że w związku z powyżej podjętymi działaniami, **nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Mieście Podkowa Leśna** w zakresie opisanym w przekazanej Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych informacji, **a stanowisko Komisji Rewizyjnej z dnia 14 czerwca 2022 r.** w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały **przyjmuje jako własne.**

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna do przekazania odpisu niniejszej uchwały Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli działań Burmistrza Miasta Podkowa Leśna, w związku z informacją przekazaną Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przez podmiot informujący - Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis - oraz z zarządzeniem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 12 kwietnia 2022 r. - zleconej Komisji Rewizyjnej uchwałą nr 298/XXXIX/2022 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12.05.2022 r.

Na podstawie wysłuchania wyjaśnień Burmistrza w dniu 24 maja 2022 r. oraz skontrolowanych w siedzibie Urzędu Miasta dokumentów w dniu 30.05.2022 r. na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2022 r. Komisja stwierdza co następuje:

1. całość umowy nr IK.272.394.90006.2017 z dn. 20.11.2017 r. wykonano w dniu 15.12.2017 r. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14.12.2017 r. poprawiono umocnienia rowu i zamontowano barierki po inwestycji elektryfikacji wokół stawu. Prace odebrano w dniu 27.11.2018 r.

2. umowa nr IK.272.274.90006.2018 z dnia 11.09.2018 r. nie została zakończona, Burmistrz Miasta podpisał 10 aneksów zmieniających na podstawie przesłanek opisanych poniżej, a ostatni aneks nr 10 przedłuża z uwagi na trwające postępowanie odwoławcze u Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego blokujące wykonanie prac - termin zakończenia do dnia 31.12.2022 r.

Z uwagi na obszerność dokumentacji Komisja Rewizyjna sporządziła chronologiczny zapis (w formie tabeli) wykonanych czynności, podjętych działań i decyzji zewnętrznych instytucji mających wpływ na harmonogram i terminowość zakończenia przebudowy stawu w Podkowie Leśnej, stanowiącej załącznik do protokołu z kontroli.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza, uznaje działania Burmistrza za prawidłowe, a stawiane przez Stowarzyszenie Dendropolis zarzuty o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych uznaje za bezzasadne. Tym samym, Komisja Rewizyjna Rady Miasta Podkowa Leśna stwierdza, że nie zaistniały okoliczności wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta Artura Tusińskiego.

W załączeniu:

- tabela chronologiczna do umowy nr IK.272.274.90006.2018 z dnia 11.09.2018 r.


Komisja Rewizyjna - wyniki głosowania

(za, przeciw, wstrzymuję się)      Podpis

Paweł Dziekański – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej      (ZA) 

Anna Olejniczak-Siara – członek Komisji      (ZA) 

Wojciech Sancewicz – członek Komisji      (ZA) 

Wojciech Żółtowski – członek Komisji      (ZA) 

Małgorzata Łaskarzewska – członek Komisji - nieobecna



Tabela chronologiczna wykonanych czynności, podjętych działań i decyzji instytucji zewnętrznych

Umowa nr IK.272.394.90006.2017 z dnia 20.11.2017 r.	
Termin wykonania: 15.12.2017 r. Całość robót wykonano w terminie i odebrano protokołem odbioru w dniu 15.12.2017 r. Zgodnie z porozumieniem z dnia 14.12.2017 r. poprawiono umocnienia rowu i zamontowano barierki po inwestycji elektryfikacji wokół stawu. Prace odebrano w dniu 27.11.2018 r.	

Umowa nr IK.272.274.90006.2018 z dnia 11.09.2018 r.			Zakres/powód aneksowania	
Termin wykonania umowy	Etap I	17.12.2018	Ukształtowanie, umocnienie i uszczelnienie czaszy stawu z uwzględnieniem i adaptacją rozwiązań technicznych wykonanych na rowie RS-11 zgodnie z pozwoleniami i projektami będącymi w posiadaniu Miasta	
	Etap II	28.06.2019	Formuła zaprojektuj i wybuduj	Instytucja
		3.09.2018	Mail przyszłych członków Dendropolis do CBA ze skargą na Burmistrza (dw. przyszłej prezes Stowarzyszenia)	CBA
		19.09.2018	Mail mail przyszłych członków Dendropolis ze skargą do RIO (dw. m.in. przyszłej prezes Dendropolis oraz Radnego Habierskiego)	RIO
		25.09.2018	Kolejny mail mail przyszłych członków Dendropolis ze skargą	CBA, RIO
		25.09.2018	Przekazanie skarg przez CBA do RIO i przez RIO do Rady Miasta zgodnie z właściwością	RIO, Rada Miasta
		27.09.2018	Przekazanie kolejnej skargi z RIO do Rady Miasta	RIO, Rada Miasta
		1.10.2018	Przekazanie kolejnej skargi z RIO do Rady Miasta	RIO, Rada Miasta
		9.11.2018	Pismo radnych do PINB (m.in. Radni Habierski, Smoliński, Gabryszuk, Tuszyńska-Niezgoda) w sprawie prowadzenia prac niezgodnie z pozwoleniem	PINB
		21.11.2018	Wszczęcie postępowania przez PINB (wskutek skarg przyszłych członków Dendropolis) w sprawie prac na zbiorniku	PINB
Aneks 1 z dnia 06.12.2018	Etap I	15.04.2019	Uszczelnienia zbiornika można dokonać dopiero po uzyskaniu projektu zamiennego, tym bardziej aby zachować szczelność zbiornika, nie można zostawić maty uszczelniającej bez przykrycia, aby nie została uszkodzona.	
	Etap II	28.06.2019	Bez zmian	
		03.01.2019	Kontrola PINB na zbiorniku nie wykazująca żadnych uchybień	PINB
		31.01.2019	Wniosek LOP o dopuszczenie do postępowania	PINB
		11.02.2019	Zawiadomienie przyszłych członków Dendropolis (7 osób) o "podejrzeniu popełnienia przestępstwa"	prokuratura Okręgowa w Warszawie
		28.02.2019	Decyzja PINB umarzająca postępowanie	PINB
		28.02.2019	Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania na wniosek byłych Radnych	PINB
		28.03.2019	Złożenie projektu zamiennego przebudowy stawu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	MWKZ
Aneks 2 z dnia 12.04.2019	Etap I	31.05.2019	Przedłużanie uzgodnień nowego projektu opóźnia wykonanie prac I etapu	
	Etap II	28.06.2019	Bez zmian	
		15.04.2019	Kontrola prowadzonych prac na stawie przez MWKZ	MWKZ
		6.05.2019	Zawiązanie się Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego - Dendropolis	MWKZ
		17.05.2019	Spotkanie w MWKZ z projektantem w sprawie dostosowania projektu przebudowy stawu do stanowiska MWKZ	MWKZ

		17.05.2019	Decyzja na przebudowę stawu zgodnie z projektem zamiennym	Wody Polskie
		31.05.2019	Zgłoszenie Dendropolis do udziału w kontroli prac na stawie oraz jako strona w postępowaniu o zatwierdzenie projektu zamiennego	MWKZ
Aneks 3 z dnia 24.06.2019	Etap I	31.05.2019	Wykonano, odebrano protokołem odbioru z 03.06.2019	
	Etap II	15.08.2019	Pomimo złożenia wniosku w dniu 28.03.2019 r. Do MWKZ do dnia 24.06.2019 r. decyzja nie została wydana	
		25.06.2019	Wniosek Dendropolis o dopuszczenie w charakterze strony do postępowania prowadzonego przez MWKZ	MWKZ
		02.07.2019	Postanowienie MWKZ o dopuszczeniu Dendropolis	MWKZ
		05.07.2019	Zawiadomienie Dendropolis "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa"	Prokuratura Rejonowa Grodzisk
		08.07.2019	Zawiadomienie o kontroli PINB w związku z interpelacjami p. Sankiewicza Radnego Powiatu	PINB
		12.07.2019	Zawiadomienie Dendropolis "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa"	Prokuratura Rejonowa Grodzisk
		25.07.2019	Przesunięcie kontroli PINB na 13.09. w związku z wnioskiem Dendropolis o dopuszczenie do postępowania na zasadach strony	PINB
Aneks 4 z dnia 12.08.2019	Etap II	15.11.2019	Pomimo złożenia wniosku w dniu 28.03.2019 r. Do MWKZ do dnia 12.08.2019 decyzja nie została wydana	
		16.08.2019	Decyzja MWKZ pozwalająca Miastu na prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem zamiennym	MWKZ
		3.09.2019	Odwołanie się Dendropolis od postanowienia PINB	WINB
		12.09.2019	Pismo Miasta do PINB ws zmiany kwalifikacji wpisów kierownika budowy art. 51 PB	PINB
		16.09.2019	Wznowienie postępowania zakończonego decyzją z 17.05.2019 na wniosek mieszkanki ul. Storczyków	Wody Polskie
		16.09.2019	Wznowienie postępowania zakończonego decyzją z 28.05.2018 na wniosek mieszkanki ul. Storczyków	Wody Polskie
		17.09.2019	Odwołanie Dendropolis od decyzji Konserwatora	Minister Kultury
		17.09.2019	Pismo Prezes Dendropolis do senatora Radziwiła ws. stawu - prośba o "wnikliwie i przychylnie" spojrzenie na wnioski Dendropolis	Senator Konstanty Radziwiłł
		20.09.2019	Wszczęcie postępowania przez PINB w sprawie zgodności prowadzenia prac	PINB
		20.09.2019	postanowienie odmawiające dopuszczenia Dendropolis do udziału w postępowaniu	PINB
		22.09.2019	Senator Radziwiłł zwraca się do MKiDN po piśmie prezes Dendropolis z 17.09.2020 r.	Minister Kultury
		25.09.2019	Uzupełnienie do odwołania (Dendropolis)	Minister Kultury
		26.09.2019	Decyzja PINB nakazująca sporządzenie i dostarczenie projektu zamiennego	PINB
		07.10.2019	Wniosek Dendropolis do MWKZ o uchylenie decyzji na prowadzenie robót polegających na przebudowie zbiornika	MWKZ
		16.10.2019	Postanowienie MWKZ odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia decyzji na prowadzenie robót polegających na przebudowie zbiornika	MWKZ
		31.10.2019	Wniosek Dendropolis o uchylenie uchwały nr 96/XI/2019 Rady Miasta Podkowa Lesna	Wojewoda Mazowiecki
Aneks 5 z dnia 14.11.2019	Etap II	24.12.2019	Dendropolis odwołało się od decyzji MWKZ zezwalającej Miastu na przebudowę zbiornika, w związku z czym nie można wykonać prac	
		18.11.2019	Dopuszczenie Dendropolis do postępowania toczącego się przed PINB	WINB

		25.11.2019	Uwagi Dendropolis do projektu Studium	Burmistrz
		29.11.2019	Zwrócenie się Ministra Kultury do NID o opinię	Minister Kultury
Aneks 6 z dnia 23.12.2019	Etap II	30.06.2020	Przedłużające się postępowanie odwoławcze u Ministra Kultury blokuje wykonanie prac	
		20.12.2019	Odwołanie się MPL od decyzji WINB w sprawie dopuszczenia Dendropolis	WSA
		31.12.2019	Decyzje odmawiające uchylecia decyzji z 17.05.2019 i 28.05.2018	Wody Polskie
		7.02.2020	Odwołanie się mieszkanki ul. Storczyków od decyzji z dnia 31.12.2019	Wody Polskie
		22.02.2020	Pismo Dendropolis do Prezesa Wód Polskich o zmianę statusu zbiornika na zbiornik na śródlądowych wodach płynących oraz zmianę własności gruntu pod wodami zbiornika wodnego	Wody Polskie
		18.03.2020	Wyrok WSA uchylający postanowienie WINB	WSA
		20.03.2020	Opinia NID	NID
		04.05.2020	Przesłanie opinii NID przez Ministerstwo do stron postępowania	Minister Kultury
		15.05.2020	Pismo Dendropolis zawierające szereg przekłamań dotyczących stawu	Minister Kultury
		27.05.2020	Pismo ws. przestania załącznika graficznego do decyzji o wpisie Pałacyku do rejestru zabytków, kopii akt przedmiotowej sprawy oraz wszelkich opracowań towarzyszących, które pomogłyby w sposób jednoznaczny określić przedmiot ochrony	MWKZ
		05.06.2020	Archiwum MWKZ drogą mailową + WeTransfer przekazuje skany materiałów dotyczących parku	UM
		17.06.2020	Pismo dot. korekty granic terenu objętego wpisem do rejestru zabytków (Pałacyk) w geoportalu, który administrują, według granic z dokumentacji MWKZ	NID
Aneks 7 z dnia 29.06.2020	Etap II	15.12.2020	Przedłużające się postępowanie odwoławcze u Ministra Kultury blokuje wykonanie prac	
		30.06.2020	Wniosek ws. wydania zaświadczenia potwierdzającego, że decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków (A-1182) obejmuje teren oznaczony na przesłanej mapie (z zeszytu ewidencyjnego parku od MWKZ)	MWKZ
		29.07.2020 (na piśmie błędnie 22.06.2020)	Postanowienie MWKZ ws. odmowy wydania zaświadczenia według treści naszego wniosku	UM
		10.08.2020	Zażalenie na postanowienie MWKZ	MKIDN za pośrednictwem MWKZ
		24.08.2020	MWKZ przekazuje zażalenie BM do ministra	MKIDN
		04.09.2020	Wszczęcie postępowania na wniosek w sprawie postępowań: ZP.271.26.2017, ZP.271.9.2018, ZP.271.9.2019	UZP
		14.09.2020	Kolejne pisma Dendropolis mające zablokować możliwość dokończenia budowy stawu	Generalny Konserwator Zabytków, NID, MKIDN
		29.09.2020	Pismo NID z wyjaśnieniami nt. określenia granic ochrony konserwatorskiej Paku Miejskiego	MWKZ
		15.10.2020	CBA składa zawiadomienie	Prokuratura Rejonowa Grodzisk
		19.10.2020	Stanowisko BM ws. wyjaśnień NID	MKIDN
		22.10.2020	Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa Dendropolis jako pokrzywdzeni	Prokuratura Rejonowa Grodzisk
		09.11.2020	Umorzenie postępowań odwoławczych na wniosek mieszkanki ul. Storczyków	Wody Polskie
		12.11.2020	Prezes Dendropolis przegląda i kopiuje akta sprawy	MKIDN

		16.11.2020	Pismo Dendropolis do PINB, MWKZ, KZGW, do wiadomości Ministra Kultury, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Starosty Grodzkiego o uchylenie decyzji i wstrzymanie prac oraz zrobienie przebudowy stawu według wcześniejszego projektu z 2010 r.	PINB, MWKZ, KZGW, do wiadomości Ministra Kultury, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Starosty Grodzkiego
Aneks 8 z dnia 10.12.2020	Etap II	30.06.2021	Przedłużające się postępowanie odwoławcze u Ministra Kultury blokuje wykonanie prac	
		27.01.2021	Kontrola przebudowy stawu	MWKZ
		27.01.2021	Wniosek o wygaszenie decyzji MWKZ z dnia 05.11.2010	UMPL
		2.02.2021	Decyzja Ministra Kultury uchylająca decyzję MWKZ z 2019r. I przekazująca ją do ponownego rozpatrzenia	MKIDN
		03.02.2021	Ponaglenie z pytaniami o decyzję	MKIDN
		10.02.2021	Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji NR 1192/2010 z 5.11.2010	MWKZ
		11.02.2021	Zalecenia pokontrolne MWKZ po kontroli z 27.01.2021	MWKZ
		18.03.2021	Wezwanie do złożenia wyjaśnień dot. wniosku z dnia 28.03.2019	MWKZ
		12.04.2021	Informacja o odmowie wszczęcia kontroli doraźnej dot. ZP.271.9.2019 (pumptrack)	UZP
		20.04.2021	Wyjaśnienia na wezwanie MWKZ z 18.03.2021	UMPL
		22.04.2021	Informacja o odmowie wszczęcia kontroli doraźnej dot. ZP.271.11.2018	UZP
		26.04.2021	Kontrola MWKZ na zbiorniku	MWKZ
		26.04.2021	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wstrzymania robót	MWKZ
		27.04.2021	Wycofanie wniosku złożonego do MWKZ 28.03.2019	UMPL
		27.04.2021	Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa	Prokuratura
		14.05.2021	Decyzja MWKZ umarzająca postępowanie wszczęte wnioskiem z 28.03.2019 r.	MWKZ
		19.05.2021	Miasto Podkowa Leśna składa wniosek o wydanie zgody konserwatorskiej na dokończenie prac przy przebudowie stawu	MWKZ
		25.05.2021	Decyzja MWKZ w sprawie wstrzymania robót	MWKZ
		26.05.2021	Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z art. 44 ustawy o ochronie zabytków	MWKZ
		01.06.2021	Pierwsze przesłuchanie w śledztwa, gdzie p. prezes Dendropolis występuje w charakterze "oskrzyciela" i przesłuchuje	Prokuratura
		07.06.2021	Dendropolis zgłasza się do nowego postępowania przed konserwatorem i zaczyna sabotować postępowanie administracyjne	MWKZ
		08.06.2021	Dendropolis ponownie wnioskuję do konserwatora o nałożenie kar pieniężnych na miasto i podejmuje działania mające na celu uniemożliwienie dokończenia rewitalizacji stawu	MWKZ
		15.06.2021	Drugie przesłuchanie w śledztwa gdzie p. prezes Dendropolis występuje w charakterze "oskrzyciela" i przesłuchuje	Prokuratura
		18.06.2021	pismo Dendropolis do MWKZ w sprawie toczącego się postępowania o dokończenie budowy stawu	MWKZ
		19.06.2021	MWKZ zawiadamia urząd o przesunięciu terminu wydania decyzji o kolejne 30 dni tj do 19 lipca 2021 r.	MWKZ

Aneks 9 z dnia 30.06.2021	Etap II	30.12.2021	Przedłużająca się procedura wydania nowego pozwolenia przez MWKZ	
		30.06.2021	Prokuratura wydaje postanowienie o umorzeniu śledztwa	Prokuratura
		05.07.2021	Dendropolis zostaje dopuszczone do postępowania na zasadach strony	MWKZ
		?	Odwołanie Dendropolis od decyzji MWKZ z 25 maja 2021 r.	MKiDN za pośrednictwem MWKZ
		06.07.2021	Konserwator wydaje decyzję nakładającą na Miasto obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatora na dokończenie budowy stawu	MWKZ
		09.07.2021	Zawieszenie postępowania odwoławczego od decyzji PINB do czasu prawomocnego wyroku sądu w sprawie dopuszczenia Dendropolis do postępowania	WINB
		?	Zażalenie Dendropolis na zawieszenie postępowania w WINB	GIMB
		15.07.2021	MWKZ wzywa Miasto do uzupełnienia dokumentów o m.in. Projekt budowlany	MWKZ
		?	Odwołanie Dendropolis od decyzji MWKZ z 6 lipca 2021 r.	MKiDN za pośrednictwem MWKZ
		2021-07-15 i 16	Dostarczenie dokumentów wymaganych wezwaniem z 15.07.2021 r. za pośrednictwem ePUAP	MWKZ
		19.07.2021	MWKZ zawiadamia urząd o przesunięciu terminu wydania decyzji do 13 sierpnia 2021 r.	MWKZ
		22.07.2021	Zażalenie Dendropolis na postanowienie WINB z 9 lipca 2021 r.	GINB
		23.07.2021	Wniosek Stowarzyszenia Dziedzictwa Kulturowego i Krajobrazowego Dendropolis (20 lipca 2021 r.) z siedzibą przy ul. Myśliwskiej 1 w Podkowie Leśnej w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego wydania decyzji na przebudowę stawu w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej	MWKZ
		23.07.2021	Ponaglenie Miasta na bezczynność i przewlekłość MWKZ	MKiDN za pośrednictwem MWKZ
		28.07.2021	Przekazanie ponaglenia Miasta do Ministra	MWKZ
		02.08.2021	Wniosek Miasta do MWKZ o przesłanie skanu wniosku Dendropolis o zawieszenie postępowania	UMPL
		02.08.2021	Przesłanie do Ministra odwołania Dendropolis od decyzji z dnia 06.07.2021 r.	MWKZ
		03.08.2021	Postanowienie WMKZ o odmowie zawieszenia postępowań na wnioski Dendropolis z 23.07.2021 r.	MWKZ
		03.08.2021	Wniosek Miasta do MWKZ o przesłanie odwołania Dendropolis w sprawie WSK.5180.267.2021	UMPL
		04.08.2021	Przekazanie przez WINB zażalenia Dendropolis	GINB
		04.08.2021	Konserwator przesyła wystąpienia Dendropolis i wzywa do dostarczenia oryginałów projektu budowlanego przebudowy stawu w terminie 2 dni roboczych	MWKZ
		04.08.2021	WMKZ wydział Strategii i Kontroli przesyła informację o wysłaniu dokumentacji do MKiDN po odwołaniach Dendropolis	MWKZ
		05.08.2021	Miasto dostarcza WMKZ komplet oryginałów dokumentacji	UMPL
		05.08.2021	Uchwała Rady Miasta Podkowa Lesna	UMPL
		05.08.2021	Przesłanie uchwały Rady Miasta oraz ponowne stanowiska mieszkańców z 2020 roku	MWKZ
		09.08.2021	Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego	MWKZ



		11.08.2021	Informacja Miasta o wypełnieniu decyzji MWKZ WSK.5180.267.2019.EC	UMPL
		13.08.2021	Stanowisko Dendropolis w sprawie WZ.5142.17.2021.AL	MWKZ, Magdalena Gawin
		18.08.2021	Wniosek Miasta o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności	MWKZ
		19.08.2021	Informacja miasta do MWKZ w związku z wszczęciem postępowania przez MWKZ w sprawie kary pieniężnej	MWKZ
		30.08.2021	Pismo Miasta do MWKZ na jakim etapie jest postępowanie i wydanie decyzji	UMPL
		03.09.2021	Stanowisko Dendropolis co do zebranych dowodów w sprawie (zawiadomienie o zebraniu materiałów odebrali 30.08.2021)	MWKZ
		21.09.2021	Kontrola stawu- RZGW, Zarząd Zlewni w łowiczu, Nadzór Wodny w Grodzisku Mazowieckim - nie wykazała żadnych nieprawidłowości	Wody Polskie
		30.09.2021	Decyzja MWKZ z rygorem natychmiastowej wykonalności	MWKZ
		06.10.2021	Odwołanie Dendropolis od decyzji MWKZ	Minister Kultury
		06.10.2021	Decyzja DOZ OAiK.650.1235.2021 BK - uchylenie decyzji MWKZ z 2019 r. I umorzenie sprawy	Minister Kultury
		12.10.2021	Sprostowanie decyzji MWKZ	MWKZ
		19.10.2021	Decyzja Starosty Grodzkiego wygaszająca decyzję Nr 1513/16 z dnia 15.11.2016 r. na przebudowę stawu według starego projektu	Starosta Grodzki
		20.10.2021	Decyzja MWKZ na wycinkę drzew	MWKZ
		20.10.2021	Wniosek Dendropolis o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ws. pozwolenia na usunięcie drzew	MWKZ
		29.10.2021	Postanowienie MWKZ ws. dopuszczenia Dendropolis do udziału w postępowaniu	MWKZ
		29.10.2021	Zawiadomienie MWKZ o ponownych oględzinach drzew przy stawie	MWKZ
		09.11.2021	Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego	PINB
		10.11.2021	Odwołanie Dendropolis od decyzji MWKZ z dnia 20.10.2021r.	MWKZ
		10.11.2021	Zażalenie Dendropolis od postanowienia MWKZ z dnia 29.10.2021r.	MWKZ
		01.12.2021	Doręczenie do Miasta przez WSA skargi Dendropolis na GINB	WSA
		02.12.2021	Dendropolis osobiście odbiera postanowienie Ministra w siedzibie organu 2 grudnia 2021 r. Z uwagi na aktualną organizację pracy Ministerstwa w systemie zdalnym wysłanie ww. postanowienia było możliwe dopiero 03.12.2021 r.	Minister Kultury
Aneks 10 z dnia 15.12.2021	Etap II	31.12.2022	Przedłużające się postępowanie odwoławcze u Ministra Kultury blokuje wykonanie prac	
		2021.12.16	Decyzja zabraniająca Miastu prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie zbiornika w Parku Miejskim w Podkowie Leśnej	MKIDN
		2022.01.11	Oddalenie skargi Dendropolis na postanowienie GINB z 20.09.2021 r.	WSA
		2022.01.18	Skarga na decyzję MKIDN zakazującą Miastu przebudowę stawu w Parku Miejskim	Miasto Podkowa Leśna