

Podkowa Leśna 10 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Podkowa Leśna
Adam Krupa

Znak : KR -1/13


Potwierdzam wpływ piśmie przesłanemu
dn. 10 stycznia 2013 r. w Podkowie Leśnej
w dniu 23 STY. 2013 r.
imię i nazwisko

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
Pani Małgorzata Stępień-Przygoda

dot. : Kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem UM

Szanowna Pani Burmistrz,

Niniejszym pragnę przedstawić Pani protokół Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna z „Kontroli inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem UM”.
Jednocześnie chciałbym poinformować, że protokoły z posiedzeń komisji oraz Opinia mecenas J. Tarasiuk znajdują się w aktach komisji rewizyjnej w biurze Rady Miasta.



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Krupa

PROTOKÓŁ KONTROLI

„Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem UM”.

1. Na podstawie Uchwały Rady Miasta Podkowy Leśnej Nr 11/III/2011 z dnia 04/01/2011 r., Komisja Rewizyjna w składzie (wg listy obecności w załączeniu) przeprowadziła planową kontrolę w terminach : 30 kwietnia , 5 czerwca , 8 października i 6 listopada 2012 roku

2. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Podkowy Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 (jednostka kontrolowana).

3. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Małgorzata Stępień-Przygoda- Burmistrz Miasta Podkowa Leśna.

4. Przedmiotem kontroli jest „ Kontrola inwestycji budowy parkingu na ul. Akacjowej przed budynkiem UM”.

5. Wykaz osób składających wyjaśnienia:

Pan Grzegorz Lewandowski – były Kierownik Referatu Inwestycji Miasta Podkowa Leśna.

Pani Małgorzata Stępień – Przygoda – Burmistrz Miasta Podkowa Leśna

6. Stwierdzone nieprawidłowości : Brak dokumentacji do fazy przygotowawczej inwestycji.

7. Wykaz dokumentów:

a. xero niepełnej dokumentacji , przedstawionej z UM

WNIOSKI i ZALECENIA

Decyzją Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013 r. przyjęto następujące wnioski i zalecenia:

-Brak archiwizacji dokumentów , dotyczącej inwestycji.

-Utrudnianie pracy komisji rewizyjnej przez Urząd Miasta ,poprzez przedłożenie opinii mecenasa J. Tarasiuk z dnia 26 kwietnia 2012 r.

W związku z wykazanymi nieprawidłowościami Komisja Rewizyjna zaleca w przyszłych inwestycjach o przestrzeganie wszelkich procedur i przepisów oraz zwiększony nadzór inwestorsko – techniczny.

Niniejszy protokół w wyniku głosowania został przyjęty przez członków Komisji Rewizyjnej obecnych na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2013r. następującym stosunkiem głosów :

„za” – 5 głosów

„przeciw” – 0 głosów

„wstrzymał się” – 1 głos

Radny Z. Bojanowicz we własnym imieniu poprosił o zastąpienie słowa z „Wniosków i Zaleceń” z : „utrudnianie” na „opóźnianie”.

Protokół zawierający 2 ponumerowane strony sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.

Część składową niniejszego protokołu stanowią załączniki :


1. Protokół nr : 4 z posiedzenia komisji z dnia 30 kwietnia 2012 roku .
2. Protokół nr: 5 z posiedzenia komisji z dnia 5 czerwca 2012 roku
3. Protokół nr : 6 z posiedzenia komisji z dnia 8 października 2012 roku
4. Opinia mecenas J. Tarasiuk z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

Nota : *Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje możliwość zgłoszenia w terminie 14 dni od złożenia protokołu – pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokóle ustaleń.*

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej :



.....
Adam Krupa – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


.....
Jarosław Kubicki – Członek Komisji Rewizyjnej



.....
Anna Lukaszewicz – Członek Komisji Rewizyjnej


.....
Helena Skowron – Członek Komisji Rewizyjnej


.....
Agnieszka Świdorska – Członek Komisji Rewizyjnej


.....
Grzegorz Smoliński – Członek Komisji Rewizyjnej

Radny Z. Bojanowicz zgłosił do protokołu zdanie odrębne, aby we „Wnioskach i Zaleceniach” słowo „utrudnianie” zastąpić słowem „opóźnienie”.


.....
Zbigniew Bojanowicz – Członek Komisji Rewizyjnej